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PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pada masa globalisasi sekarang ini dunia IPTEK (llmu Pengetahuan dan
Teknologi) sudah sangat maju sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga
tidak mengherankan jika dunia teknologi komputer mengalami perkembangan
yang sangat pesat baik dibidang perangkat keras (hardware) maupun perangkat
lunak (software). Perkembangan teknologi komputer pada saat ini mempunyai
peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Teknologi yang
berkembang sesuai tuntutan zaman menjadi sarana yang sangat mendukung untuk
menangani berbagai permasalahan yang timbul dalam mengelola dan
menyelesaikan permasalahan yang ada di Perusahaan, Instansi maupun Organisasi
lain. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa pengaruh yang
besar sekali terhadap peradaban manusia yang mengakibatkan terjadinya
perlombaan dalam mengejar kebutuhan yang dirasakan oleh setiap instansi
perusahaan. Kemajuan ini juga sangat berpengaruh bagi instansi perusahaan yang
sedang berkembang.

Rencana Anggaran Biaya (RAB) merupakan salah satu proses utama dalam
suatu proyek karena merupakan dasar untuk membuat Estimasi Biaya yang akan
dikeluarkan. Rencana Anggaran Biaya diperlukan untuk memperhitungkan suatu
bangunan atau proyek dengan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan

upah, serta biaya - biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan



atau proyek. Untuk itu diperlukan perhitungan-perhitungan yang teliti. Baik dari
jumlah biaya pembuatannya, volume pekerjaan, jenis pekerjaan, dan harga bahan.
Semua itu bertujuan untuk mengetahui biaya pembuatan rumah sehingga lebih
efisien dan terukur sesuai dengan keinginan pemilik dalam membangun rumabh.

Permasalahan yang terjadi adalah kebanyakan orang belum melakukan
perencanaan perhitungan biaya sebelum melakukan pembangunan rumah secara
detail, kebanyakan dari mereka lebih memilih untuk memperhitungkan anggaran
biaya saat proses pengerjaan pambangunan sudah berjalan. Perhitungan yang
dilakukan dengan mengumpulkan nota pembelian langsung dari bahan material
yang dibeli oleh tukang bangunan dapat mengakibatkan pengeluaran yang
berlebihan karena belum ada perencanaan yang tepat.

Dari permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian
dalam upaya pembuatan aplikasi yang berjudul : “PERANCANGAN APLIKASI
PERHITUNGAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PADA CV.
DINAMIKA TEKNIK”.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan
permasalahan dalam membuat perhitungan RAB bangun rumah ini, vyaitu :
“Bagaimana merancang bangun aplikasi yang dapat memberikan perencanaan

perhitungan anggaran biaya untuk pembangunan rumah”.



1.3 BATASAN MASALAH
Agar penulisan skripsi ini lebih terarah serta permasalahan yang

dihadapi tidak terlalu luas dan sesuai dengan apa yang diharapkan, maka
dibuat pembatasan masalah yang meliputi :

1. Penelitian terhadap informasi dan bentuk laporan tentang RAB pada bangun
rumah

2. Proyek yang dibahas dalam perhitungan pembangunan adalah rumah pribadi.

3.  Menggunakan aplikasi Dreamweaver CS5 dengan bahasa pemrograman PHP
dan Menggunakan XAMPP sebagai server lokal.

4. Perancangan aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan
database MySQL.

5. Analisa kebutuhan dan perancangan aplikasi ini menggunakan pendekatan
berbasis objek dengan permodelan UML (United Modified Language) seperti

Use case diagram, Class diagram dan Activity diagram.

1.4 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
1.4.1 TUJUAN PENELITIAN
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Menerapkan sebuah aplikasi baru, untuk mengetahui RAB pada bangun rumah
2. Membantu dalam pengolahan data pada konstruksi bangun rumah
3. Membantu dalam menyelesaikan pekerjaan serta dapat menyajikan informasi
dan laporan dengan cepat dan tepat dengan memperkecil kesalahan dalam

pemprosesan RAB pada bangun rumah



1.4.2 MANFAAT PENELITIAN
Adapun manfaat dari penelitian ini ialah :
1. Memberikan kemudahahan perhitungan Rencana Anggaran Biaya
2. Hasil akhirnya nanti dapat digunakan oleh para pelaku jasa konstruksi baik
pemilik, perencana, pengawas maupun pelaksana proyek bangunan.
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN
Penulisan Laporan Tugas Akhir Skripsi ini terdiri atas 6 (enam) bab,
dimana setiap bab disusun secara sistematis. Masing-masing bab memiliki pokok
bahasan sendiri yang saling berkaitan antara satu bab dengan bab lain. Uraian bab-
bab pada penulisan Laporan Tugas Akhir Skripsi ini sebagai berikut :
BAB1 : PENDAHULUAN
Pada bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, batasan
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan
tugas akhir skripsi.
BAB Il : LANDASAN TEORI
Pada Bab ini membahas tentang teori dan konsep keilmuan yang
berhubungan dengan bahasan dalam tugas akhir yang bersumber dari
buku, internet, dan penelitian langsung di lapangan.
BAB Ill : METODOLOGI PENELITIAN
Pada Bab ini membahas tentang metode analisa yang digunakan,
metode pengumpulan data, hasil analisa kebutuhan baik kebutuhan

hardware, software, serta alat dan bahan yang dibutuhkan.



BAB IV :

BABV :

BAB VI :

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM

Pada Bab ini membahas tentang analisa sistem yang sedang berjalan,
sistem baru yang ditawarkan, proses perancangan sistem yang
meliputi gambaran perancangan sistem, cara kerja sistem,
perancangan interface, desain sistem yang meliputi rancangan
masukan sistem, proses sistem, rancangan keluaran sistem, dan
keuntungan membangun sistem yang diangkat.

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM

Membahas tentang cara pengoperasian dasar dari program pengolahan
data dan beberapa penjelasan tambahan seputar sistem, kemudian
menguji dan mencari kelemahan dan eror dari sistem baru yang
dibangun.

KESIMPULAN DAN SARAN

Menerapkan kesimpulan dari hasil pengujian sistem dan saran-saran
berdasarkan temuan-temuan baru yang belum diteliti dan berbagai

kemungkinan ke arah pengembangan penelitian selanjutnya.



